



SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)

30 de mayo de 2018

ANTECEDENTES RESOLUCIONES MALARIA



XXXVIII Reunión Ordinaria del COMISCA (Costa Rica, junio 2013)

Resolución 16: Inicio de trabajo conjunto Hacia la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española EMMIE año 2020

XLVI Reunión Ordinaria del COMISCA (Costa Rica, junio 2017)

Resolución 13: Expresar el interés y solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Organización panamericana de la Salud y al Fondo Mundial como socios estratégicos de la región, apoyar en forma conjunta, alineada y armonizada a los países-a través de un mecanismo único en la implementación de acciones que conducirán a la eliminación de la Malaria en la región en el 2020.

Resolución 14: Expresar el interés en que el Banco Interamericano de Desarrollo facilite el apoyo de los diferentes donantes, incluyendo al fondo mundial, para crear un mecanismo financiero que ponga a disposición de los países inversión no reembolsable que pueda completar fondos no reembolsables, recursos nacionales y recursos del Banco de prestamos nuevos y/o cartera existente y otros instrumentos y mecanismos que el Banco considere viables, así como la gestión de cooperación técnica, con el fin de lograr la eliminación de la malaria

XLVII Reunión Ordinaria del COMISCA (Panamá, Diciembre 2017)

Resolución 1: Congratularse por el reconocimiento a los países que recibieron el fondo de recompensa otorgados por el fondo mundial por los logros alcanzados.

Resolución 14 : Dar por aprobado los avances en el diseño del esquema para la cooperación de la iniciativa regional para la Eliminación de la Malaria (IREM) e instruir a SE-COMISCA y al MCR para dar el acompañamiento al BID y demás cooperantes en el proceso de negociación, planificación, implementación y monitoreo de la iniciativa en cada uno de los países y a nivel regional

Roles de los Socios



- **Organización Panamericana de la Salud (OPS):** Liderazgo en la cooperación técnica.



- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID):** Administrador, facilitador y coordinador de la IREM.



- **Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud-Clinton Foundation (CHAI):** Asistencia Operacional y soporte para la implementación.



SE-COMISCA y Dirección Ejecutiva del Proyecto



Mesoamérica: Socios para el liderazgo y diálogo de política regional.

Las operaciones bajo la IREM consideran como punto de partida:

- Los planes estratégicos nacionales de eliminación de malaria se discutirán en conjunto y ajustarán si fuera necesario.
- Los planes maestros de malaria.
- Se utilizarán los mapas de riesgo y las zonas de alta concentración de casos para definir el alcance geográfico y temporal de los indicadores de desempeño, focalizar las intervenciones y definir el estimado de equipos de gestión e insumos necesarios.



Avance/resultados en las misiones por país

- El socio ha presentado conjuntamente la IREM en 6 de los 8 países se ha presentado y discutido los elementos centrales de la IREM. Está pendiente de realizarse la misión a Belice, el próximo 20 de marzo 2018 y Costa Rica aún está sin definirse.
- Se ha definido el marco genérico de resultados
- En la mayoría de los países se ha identificado la contrapartida de la IREM que corresponde al 75% del costo
- Panamá es el primer país que ha iniciado la preparación de su operación
- El BID, OPS y CHAI están finalizando los acuerdos sobre la cooperación técnica adicional y el soporte operacional en los países de acuerdo al contexto y necesidades que se identifiquen
- Discusión preliminar del plan de acción e indicadores de resultado desde nivel regional de la SE COMISCA

Avance/resultados en las misiones por país



SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



PAIS	MISION DE IDENTIFICACION	1era MISION DE PREPARACION	IDENTIFICACION DE LA CONTRAPARTIDA
Honduras	SI	14 - 18 Mayo	SI
Panamá	SI	19-23 Marzo	SI
El Salvador	SI	28 Mayo – 1 Junio	SI
Nicaragua	SI	16- 20 Abril	SI
República Dominicana	SI	11 – 15 Junio	SI
Guatemala	SI	30 Abril – 4 Mayo	SI
Belice	20 Abril	4 – 8 junio	P
Costa Rica	Mayo	25 – 29 Junio	P
Regional	SI	21-25 Mayo	N/A
Colombia	Mayo	Pendiente	P
México	P	Pendiente	P



Asignación de Fondos por País

País	Costo Operación por país \$USD			Total
	Contraparte País	Fondos de donación Tramo de inversión	Fondos de donación Tramo de desempeño- incentivo	
	75%	25%	20%*	100%
Costa Rica	486,633.75	162,211.25	97,326.75	746,171.75
Belice	487,500.00	162,500.00	97,500.00	747,500.00
Dominican Rep.	2,737,500.00	912,500.00	547,500.00	4,197,500.00
El Salvador	487,500.00	162,500.00	97,500.00	747,500.00
Guatemala	10,540,971.75	3,513,657.25	2,108,194.35	16,162,823.35
Honduras	7,266,317.25	2,422,105.75	1,453,263.45	11,141,686.45
Nicaragua	9,750,000.00	3,250,000.00	1,950,000.00	14,950,000.00
Panamá	5,343,729.75	1,781,243.25	1,068,745.95	8,193,718.95
TOTAL	37,100,152.50	12,366,717.50	7,420,030.50	56,886,900.50

*de la contrapartida

Próximos pasos

- Finalizar la preparación de operaciones en todos los países (hasta agosto 2018)
 - Documento breve descriptivo que integre el abordaje nacional de todas las fuentes
 - Plan operacional de ejecución a nivel subnacional y local
 - Plan de monitoreo y evaluación
 - **Plan de adquisiciones** →
 - Plan financiero y de desembolsos
 - Plan de gestión de Riesgos
- Realización de los trámites y procesos formales para la disponibilidad de la contrapartida.
- Concretar los planes de asistencia técnica regional y por país para su gestión.
- Iniciar el proceso de aprobación de las operaciones.





SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



GRACIAS



www.sica.int/comisca



info.comisca@sica.int



(503) 2248 6901



Se-Comisca SICA



@SECOMISCA