

ACTA

Reunión de Comisión de Monitoreo Estratégico

Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Reunión del Comité de Monitoreo Estratégico del MCR, celebrada el 11 de noviembre del año 2022, en modalidad presencial en la ciudad de San José, Costa Rica.

I. PARTICIPANTES

	Nombre	Institución / Organización
1	Lic. Rosibel Zúñiga	REDCA+ / Coordinadora de la Comisión/ Vicepresidenta del MCR
2	Dra. Keyla Ureña	Ministerio de Salud de República Dominicana
3	Dra. Elizabeth Rodríguez	OPS/OMS
4	Dr. Daniel Reyes	OPS/OMS
5	Lic. Nasim Farach	CDC
Invitados Especiales		
6	Dra. Mónica Gamboa	Ministerio de Salud de Costa Rica / Presidenta del MCR
7	Ing. Eduardo Romero	Ministerio de Salud de El Salvador
8	Lic. Alejandro Uriza	Consultor CCM-Evolution Fondo Mundial
Apoyo Técnico		
9	Licda. Myriam Fernández	Oficial de Monitoreo Estratégico

II. CONFLICTO DE INTERÉS

1. En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a los participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de decisiones en la presente reunión de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCR.

III. PUNTOS DESARROLLADOS

En la presente reunión se desarrollaron los puntos detallados en la agenda anexa a esta acta.

IV. CONSIDERANDO

- Que, se ha avanzado en el desarrollo del plan de monitoreo estratégico del MCR y en la elaboración del tablero de mando de información estratégica para el mecanismo.

- 1) Que, la comisión conoce informe presentado por la Secretaría Técnica, con respecto al desempeño de la subvención C19RM-IREM.

V. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La reunión inicia dando la bienvenida, y seguidamente se presenta la agenda a ser desarrollada, así como la solicitud a las/os participantes de la declaración de conflicto de interés. La Dra. Keyla Ureña, declara conflicto de interés en el punto 2 de la agenda; por ser la coordinadora de IREM, República Dominicana.
2. Pendiente la elaborar el Plan de Trabajo de la Comisión de Monitoreo Estratégico, alineado a los requerimientos del CCM-Evolution, del Fondo Mundial.
3. Con base a la información presentada por el Secretariado del MCR, de análisis de información de desempeño de la Subvención C19RM-IREM; se cuenta con el siguiente escenario:

AVANCES EN LA EJECUCION

Contratación de Administradores de Fondos para Belice, Costa Rica y El Salvador.

Firma de acuerdo con SE-COMISCA para la compra conjunta.

Gestiones a nivel de los países para la firma de los convenios de ejecución.

11/11/2022 TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 21

ESTIMACION DE EJECUCIÓN REQUERIDA PARA LOGRAR EL 100%

País / Entidad ejecutora	Costo Original conf	Estimado Ejecución Mensual (13 meses) Agilizando la ejecución desde noviembre	Estimado Ejecución Mensual (12 meses) Iniciando en Diciembre-enero
COVID-19	3,038,520		
Belice	404,328	\$ 31,102.15	\$ 33,694.00
Administrador Financiero (en proceso)	404,328		
Costa Rica	521,564	\$ 40,120.31	\$ 43,463.67
Secretaría de la Integración Social de Centroamérica	521,564		
El Salvador	259,242	\$ 19,941.69	\$ 21,603.50
Secretaría de la Integración Social de Centroamérica	259,242		
Panamá	734,142	\$ 56,472.46	\$ 61,178.50
Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología - AIP	734,142		
República Dominicana	664,244	\$ 51,095.69	\$ 55,353.67
Ministerio de Salud República Dominicana	664,244		
SECOMISCA	455,001		
Secretaría del Consejo de Ministros de salud de Centroamérica	455,001		
Total	3,038,520	\$ 198,732.31	\$ 215,293.33

11/11/2022 TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 22

PROPUESTA REALIZADA				
Proyecto C19RM / IREM Plan de Fortalecimiento de Sociedad Civil - FSC Plan costeadado				
Regional			Escenario # 1 Proyección a Jun23	Escenario # 2 Proyección a Dic23
Descripción	Código de actividad	Costeo	Montos USD	Montos USD
Formador de formadores comunitarios	1.1	Talleres	67,912.00	67,912.00
Seguimiento a las réplicas o planes nacionales	2.1	Asistencia Técnica 1	14,250.00	29,250.00
Reunión de avance y seguimiento MCR	3.1	Reunión	39,676.00	79,352.00
Reunión regional con los equipos de Malaria	4.1	Virtual / Sin costo	-	-
Visitas de monitoreo	5.1	Gastos de viaje	11,085.00	22,170.00
Divulgación de lineamientos	6.1	Virtual / Sin costo	-	-
Sensibilización Institucional (con apoyo de pares)	7.1	Virtual / Sin costo	-	-
Revisión y fortalecimiento de comunicación (proceso regional que recopile los documentos y de aportes a mejoras)	8.1	Asistencia Técnica	135,000.00	135,000.00
Subtotal			267,923.00	333,684.00
Local				
Descripción	Actividad sucesora	Costeo	Montos USD	Montos USD
Ejecución de talleres locales (talleres / personas)	1.1	Talleres	10,125.00	20,250.00
Reproducción y distribución de materiales y suministros (rotafolio, formularios, botiquines, material educativo)	8.1	vinculado a costo regional	-	-
Monitoreo y Sistematización	5.1	vinculado a costo regional	-	-
Subtotal			10,125.00	20,250.00
Gran total			278,048.00	353,934.00

11/11/2022

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

23

RECOMENDACIONES ENVIADAS A LA SE-COMISCA	
1) Previo a realizar cualquier gestión ante el Fondo Mundial y los países beneficiarios del C19RM, se solicite al BID una notificación formal por escrito, de cual es la proyección real de los fondos C19RM que no serán ejecutados por cada uno de los países. 2) Solicitar al BID las propuestas detalladas de la reprogramación de fondos, que incluya el detalle de las actividades que serán reforzadas o incorporadas, así como los países que se verán afectados con la disminución o aumento de sus presupuestos. 3) Una vez se cuente con la información detallada por el BID, realizar las reuniones con los países para analizar la propuesta de reprogramación y facilitar el aval. 4) Gestionar con el Fondo Mundial, el intercambio de información referente a las condiciones negociadas con el BID para el manejo de esta subvención, que permita optimizar y orientar los esfuerzos del equipo de SE-COMISCA y el MCR, para apoyar la ejecución y logro de los objetivos de la subvención.	

11/11/2022

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

24

2. ACUERDOS

- 2) Se conforma grupo para que trabaje en la elaboración del Plan de Trabajo 2023 de la Comisión de ME-MCR; lo integran: la oficial de monitoreo estratégico del Secretariado; la coordinadora de la Comisión de ME y OPS. Para que sea aprobado en la próxima reunión del 25 de enero, 2023.
- 3) Se conforma grupo que trabajará en la redacción del informe presentado por la Secretaría Técnica, con respecto al desempeño de la subvención C19RM. Conformado por la Secretaría Técnica del MCR, Coordinadora de la Comisión de ME y OPS.



- 4) Enviar el lunes 14 de noviembre, al resto de los integrantes de la CME para su realimentación ese mismo día.

Finalizando la reunión el día once de noviembre del dos mil veintidós a las cuatro de la tarde, para constancia firmamos la presente acta;

Lic. Rosibel Zúñiga
REDCA+
Vice-Presidenta del MCR

Dra. Antonia Elizabeth Rodríguez
OPS/OMS
Integrante de la Comisión

Dr. Daniel Reyes
OPS/OMS
Integrante de la Comisión

Dra. Keyla Ureña
Ministerio de Salud de
República Dominicana
Integrante de la Comisión

Lic. Nasim Farach
CDC
Integrante de la Comisión